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Na koniec 2021 roku osiągnęliśmy 83% zaawansowania projektu

W 2021 roku osiągnęliśmy 83,23% postępu rzeczowego projektu. Zdecydowana większość urządzeń
i aparatów znajduje się już na placu budowy. Tym samym niemalże zbliżamy się do zakończenia fazy
dostaw.

- Rok 2021 był dla projektu pełen wyzwań, w który weszliśmy z postępem realizacji projektu na poziomie 38%,
a zakończyliśmy go z przekraczając poziom 83%. Z kolei sam postęp prac budowlanych osiągnął już poziom 70%.
To duży sukces, który nas cieszy – mówi dr Andrzej Niewiński, Prezes Grupy Azoty Polyolefins.

Dla osiągnięcia tak istotnego postępu rzeczowego Projektu kluczowa okazała się skuteczna realizacja procesu
zamówień i dostaw urządzeń i aparatów (tzw. Long Lead Items). Do końca 2021 zostało dostarczone 95%
kluczowego wyposażenia.

W konsekwencji na podprojekcie PDH zamontowano m.in. zbiorniki na propylen, kolumny destylacyjne,
reaktory,  kompresory, moduł ciągłej regeneracji katalizatora, sprężarkę gazu poreakcyjnego. Z kolej na
podprojekcie PP zakończono w ubiegłym roku montaż m.in. silosów blendingowych czy dwóch reaktorów PP,
które będą służyły do produkcji homopolimerów i kopolimerów. Ponadto zakończono również montaż 60 silosów
magazynowych na polipropylen.

Na podprojekcie terminal przeładunkowo-magazynowy zostały natomiast zadaszone wszystkie zbiorniki, tj. dwa
zbiorniki na propan i jeden zbiornik na etylen. Obecnie finalizowane są prace związane z montażem
wewnętrznych płaszczy zbiorników. Ponadto kontynuowana jest budowa przepompowni, transformatorowni
oraz budynku głównego terminalu. 

W zakresie prac hydrotechnicznych wykonano podejście do nabrzeża terminalu (pogłębienie odcinka Kanału
Polickiego do głębokości 12,5 m), a także zakończono budowę nabrzeża dalbowego i platformy przeładunkowej.



 


