



31.01.2022

Podpisano Aneks nr 3 do kontraktu EPC

28 stycznia 2022 r. Zarząd Grupy Azoty Polyolefins i Generalny Wykonawca firma Hyundai Engineering podpisali Aneks nr 3 do kontraktu EPC.

Aneks nr 3 finalnie przewiduje:

- zwiększenie wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 72,48mln EUR,
- wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 6 miesięcy,
- zmiany w obszarze technicznym.

Zgodnie z informacją przekazaną 25 stycznia, podpisanie aneksu zostało poprzedzone pozyskaniem wszystkich niezbędnych zgód wszystkich organów korporacyjnych.