



31.07.2024

## **Polimery Police: Grupa Azoty Polyolefins S.A dokonała Warunkowego Odbioru Tymczasowego dla podprojektu instalacji PP i podprojektu Terminala Przeladunkowo-Magazynowego**

**Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała z Hyundai Engineering Co., Ltd., Generalnym Wykonawcą Polimerów Police, dwustronne protokoły Warunkowego Odbioru Tymczasowego dla podprojektu Instalacji Polipropylenu i podprojektu Terminala Przeladunkowo-Magazynowego H&ST. Procedura Warunkowego Odbioru Tymczasowego wprowadzona została w związku z dążeniem stron Umowy EPC do jak najszybszego przeprowadzenia działań związanych z przekazaniem przez Generalnego Wykonawcę projektu Polimery Police do komercyjnej eksploatacji.**

Formalne przejęcie projektu Polimery Police uwarunkowane jest zawarciem aneksu do Umowy EPC, w którym Strony tej umowy uzgodnią finalne zatwierdzenie Testu Integralności, zasady rozliczenia Projektu Polimery Police oraz określą swoje prawa i obowiązki w związku z zakończeniem fazy konstrukcyjnej Projektu.

Zastosowana procedura umożliwi Grupie Azoty Polyolefins pełne zarządzanie portfolio produkcyjnym polipropylenu, dostosowanym do sytuacji rynkowej. Zdolności produkcyjne Instalacji PP pozwalają na produkcję 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Główne parametry procesowe Instalacji PP zostały osiągnięte i potwierdzone w ramach przeprowadzonych ruchów testowych.

*Podpisanie protokołów to istotny krok w kierunku jak najszybszego przeprowadzenia działań związanych z przejściem Projektu Polimery Police do komercyjnej eksploatacji. Potwierdza, że strony dążą do osiągnięcia założonych celów w zakresie możliwie najszybszego zakończenia inwestycji - mówi p.o. Prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.*